



## HOTĂRÂREA nr. 41

privind aprobarea Raportului pentru perioada ianuarie – decembrie 2022 privind stadiul realizării măsurilor incluse în Planul de menținere a calității aerului în județul Iași pentru perioada 2019-2023

Consiliul Județean Iași,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 2464/07.01.2023 al Președintelui Consiliului Județean Iași;
- Raportul de specialitate nr. 2462/17.01.2023 întocmit de Coordonatorul Comisiei Tehnice;
  - Prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizată;
  - Prevederile H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;
  - Prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 353/2016 privind constituirea Comisiei Tehnice pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în Județul Iași;
  - Prevederile art. 182 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 25 ianuarie 2023;
  - Votul exprimat de către consilierii județeni și Președintele Consiliului Județean Iași în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Iași din data de 26 ianuarie 2023 și consemnat în procesul-verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;

În temeiul art.196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

### HOTĂRĂȘTE:


**Art. 1.** Se aprobă Raportul pentru perioada ianuarie - decembrie 2022 privind stadiul realizării măsurilor incluse în Planul de menținere a aerului în Județul Iași pentru perioada 2019 - 2023, prevăzut în anexa 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

**Art. 2.** Comisia Tehnică pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în Județul Iași, prin Coordonator, este responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

**Art. 3. (1)** Prezenta Hotărâre va fi comunicată în copie către Instituția Prefectului Județului Iași, Direcției Arhitect Șef, Comisia Tehnică pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în Județul Iași, Agenția pentru Protecția Mediului Iași și autoritățile publice locale prevăzute în anexa la Raport.

**(2)** Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de către compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Iași cu atribuții în acest sens.

**PREȘEDINTE,**  
Costel Alexe



**Data astăzi: 26 ianuarie 2023**

**Contrasemnează pentru legalitate,**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
Lăcrămioara Vernică-Dăscălescu

TABEL 1 MĂSURI DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI LA NIVELUL JUDEȚULUI IAȘI

Nr. M/A	Denumire	Rezultat scontat	Indicator/Indicatori de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioada de implementare	Costuri	Sursa de finanțare	Prioritate	Stadiu decembrie 2022
<b>DOMENIUL REZIDENȚIAL (LOCUIȚE, CLĂDIRI PUBLICE, SPAȚII VERZI, ȘANTIERE) – surse de suprafață</b>									
<b>M1</b>	<b>Reabilitarea termică a clădirilor publice și a locuințelor</b>								
A.1.1	Reabilitarea termică a 6000 apartamente din municipiul Pașcani, inclusiv implementarea distribuției energiei termice pe orizontală	Reducerea emisiilor atmosferice prin scăderea consumurilor de energie termică și indirect de combustibili fosili utilizați	Număr de apartamente reabilite termic	Primarul Municipiului Pașcani	2019-2023	5.000.000 Euro	Bugetul de stat (MDRAP) POR 2014-2021 Bugetul local	Medie	0 %
<b>M2</b>	<b>Realizare/modernizare parcuri și spații publice urbane de agrement, identificare terenuri degradate pentru plantare perdele forestiere/impăduriri</b>								
A.2.1	Reconstrucție ecologică a 65,5 ha prin împădurirea perimetrelor de ameliorare Bărea, Cruceru, Horpaz, Uricani, Vorovești-Recea, aparținând Comunei Miroslava, Județul Iași	Reducerea disconfortului olfactiv provocat de emisiile atmosferice specifice	Număr de ha de suprafețe împădurite	Primarul Comunei Miroslava	2019-2023	3.424.163 mii lei	A.F.M. Garda Forestiera Suceava (organism regional)	Medie	100 %

Nr. M/A	Denumire	Rezultat scontat	Indicator/Indicatori de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioada de implementare	Costuri	Sursa de finanțare	Prioritate	Stadiu decembrie 2022
M3	<b>Realizare/extindere rețea de distribuție a gazelor naturale</b>								
A.3.1	Extindere rețea de gaze naturale pentru consumul casnic în comuna Scobinți. Rețea distribuție pe 62,3 km  (2076 locuințe racordate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale)	Reducerea cantității de combustibil lemnos utilizat pentru încălzire și implicit reducerea emisiilor atmosferice astfel: PM10: >10%, NOx: >1%, C6H6: >5%	Număr de locuințe racordate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale	Primarul Comunei Scobinți	2019-2023	9 241 560 lei	Bugetul local	Mare	642 locuințe racordate
A3.2	Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în municipiul Pașcani. (2000 de locuințe racordate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale)	Reducerea cantității de combustibil lemnos utilizat pentru încălzire și implicit reducerea emisiilor atmosferice astfel: PM10: >10%, NOx: >1%, C6H6: >5%	Număr de locuințe racordate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale	Primarul Municipiului Pașcani	2019-2023	500.000 Euro	Fonduri proprii operator Bugetul local	Mare	550 de locuințe racordate

Nr. M/A	Denumire	Rezultat scontat	Indicator/Indicatori de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioada de implementare	Costuri	Sursa de finanțare	Prioritate	Stadiu decembrie 2022
<b>DOMENIUL TRANSPORT – surse mobile</b>									
<b>SUBDOMENIUL INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT – Surse mobile</b>									
M4	<b>Încurajarea utilizării bicicletelor, a mersului pe jos</b>								
A4.1	Extinderea/ îmbunătățirea accesului pietonal și cu bicicleta către Zona de agrement Cîrcic prin amenajarea a 5 km de piste pentru biciclete  Extinderea arealului cu prioritate pentru pietoni (și bicicliști) în zona centrală a municipiului Iași	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	42 km pistă de bicicletă	Primarul Municipiului Iași	2020 - 2022	3.725.500 Euro 801.900 Euro 112.866,82 Euro	POR 2014-2020, Buget local Axa prioritara 4	Medie	100%
M5	<b>Reabilitare/modernizare infrastructură județeană de transport și infrastructuri conexe</b>								
A5.1	Subaxa 1'  Modernizarea a 36.056 km de drum județean DJ 246: lim. jud. Vaslui, - Tufeștii de Sus – Scânteia – intersecție DJ 248 - Șcheia – Drăgușeni – Ipatele - Țibănești, km. 20+450 – 56+506.	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de drumuri	36.056 km de drum modernizat	Președintele Consiliul Județean Iași	2015-2020	83.886.419,05 lei	PNDL, Buget propriu	Mare	100%

<b>JUDEȚUL IAȘI</b> <b>CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI</b> Anexă la Hotărârea Nr. <u>41</u> Anul <u>26. IAN. 2023</u>
---

Nr. M/A	Denumire	Rezultat scontat	Indicator/Indicatori de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioada de implementare	Costuri	Sursa de finanțare	Prioritate	Stadiu decembrie 2022
A5.2	Subaxa 2 Modernizarea a 25,053 km de drum județean DJ 281C: intersecție DN 28A (Blăgești) – Hărmănești – Todirești – Coasta Măgurii – Cotnari – intersecție DN 28B (Cotnari), km. 0+000 – 25+053.	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de drumuri	25.053 km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Iași	2015-2020	49.767.334,00 lei	PNDL, buget propriu	Mare	100%
A5.3	Subaxa 3 Modernizarea a 11,193 km de drum județean DJ 244D: lim. jud. Vaslui – Dolhești – Ciorcești – Coropcenii (intersecție DN 24) km. 25+500 – 32+800, km. 34+800 – 38+693.	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de drumuri	11.193 km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Iași	2015-2022	31.330.737,59 lei	Buget propriu	Mare	100%
A5.4	Subaxa 4 4.1. Modernizarea a 5.720 km de drum județean DJ 208N: Lespezi (intersecție DJ 208) – Vânători, km. 1+000 – 6+720.	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de drumuri	5.720 km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Iași	2015-2021	10.570.687,07 lei	Buget propriu	Mare	100%
A5.5	Subaxa 4 4.2. Modernizarea a 12.462 km de drum județean DJ 208F: Heci (intersecție DJ 208) – Tătăruși – Iorcani – lim. jud. Suceava, km. 0+000 – 12+462.	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de drumuri	12.462 km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Iași	2015-2021	26.700.666,93 lei	PNDL, buget propriu	Mare	100%
A5.6	Subaxa 5 5.1. Modernizarea a 6.464 km de drum județean DJ 280D: intersecție DN 28A (Ruginoasa) – Heleșteni, km. 0+000 – 6+464.	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de drumuri	6.464 km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Iași	2015-2020	16.233.585,26 lei	Buget propriu	Mare	100 %

Nr. M/A	Denumire	Rezultat scontat	Indicator/Indicatori de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioada de implementare	Costuri	Sursa de finanțare	Prioritate	Stadiu decembrie 2022
A.5.7	Subaxa 5 5.2. Modernizarea a 5.393 km de drum județean DJ 208G: Kogălniceni – Oboroceni – intersecție DJ 280D, km. 18+223 – 23+616.	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de drumuri	5.393 km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Iași	2015-2020	11.954.917,29 lei	Buget propriu	Mare	100%
A.5.8	Subaxa 5 5.3. Modernizarea a 6.178 km de drum județean DJ 207M: intersecție DN 28 – A.I.Cuza, km. 0+000 – 6+178.	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de drumuri	6.178 km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Iași	2015-2020	13.850.714,00 lei	PNDL, Buget propriu	Mare	100%
A.5.9	Subaxa 5 5.4. Modernizarea a 5.850 km de drum județean DJ 201C: lim. jud. Neamț – Răchiteni – intersecție DN 28, km. 10+500 – 16+350.	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de drumuri	5.850 km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Iași	2015-2022 (Contract de execuție lucrări semnat)	12.426.606,60 lei	Buget propriu	Mare	S-a emis ordinul de începere lucrări
A.5.10	Subaxa 6 6.1. Modernizarea a 7.837 km de drum județean DJ 249E: DN 28 (Tomești) – Țușora, km. 0+000 – 7+837.	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de drumuri	7.837 km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Iași	2015-2021 Finalizat	22.050.851,12 lei	Buget propriu	Mare	100%
A.5.11	Subaxa 6 6.2. Modernizarea a 36.056 km de drum județean DJ 249D: intersecție DJ 249E – Moreni – Prisecani – Grozești – intersecție DJ 244F, km. 7+660 – 36+329	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de drumuri	36.056 km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Iași	2015-2022 (Lucrări în execuție, procent de realizare 60%)	78.713.804,53 lei	Buget propriu	Mare	60%

Nr. M/A	Denumire	Rezultat scontat	Indicator/Indicatori de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioada de implementare	Costuri	Sursa de finanțare	Prioritate	Stadiu decembrie 2022
A.5.12	Subaxa 7 7.1. Modernizarea a 28.915 km de drum județean DJ 282D: Românești – Podu Iloaiei (intersecție DJ 281 km. 14+834) – Popești – Mădărjac, km. 6+057 – 14+834, km. 17+684 – 24+036, km. 25+036 – 38+828	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de drumuri	28.915 km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Iași	2015-2021	77.346.342,30 lei	Buget propriu	Mare	100%
A.5.13	Subaxa 8 8.1. Modernizarea a 12.918 km de drum județean DJ 282B: intersecție DN 24C – Bivolari – Traian – Spineni – intersecție DJ 282F, km. 0+000 – 12+918	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de drumuri	12.918 km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Iași	2015-2023 (contract de execuție lucrari semnat)	27.929.660,57 lei	Fonduri europene, Buget propriu	Mare	S-a emis ordinul de incepere a lucrarilor
A.5.14	Subaxa 8 8.2. Modernizarea a 12.898 km de drum județean DJ282F: DJ 282C -- Andrieșeni, km. 0+000 – 12+898	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de drumuri	12.898 km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Iași	2015-2022	31.488.589,30 lei	Buget propriu	Mare	100%
A.5.15	Promovarea transportului public, utilizarea mai redusă a autoturismelor proprii Modernizarea a 279 stații de transport public de-a lungul liniilor de transport ale rețelei în Municipiul Iași	Reducerea cu emisiilor de PM10 per autovehicul neutilizat cu 0,008 t/an	nr stații de transport public modernizate	Primarul Municipiului Iași, Director General Compania de Transport Public Iași	2018 (Pregătire cerere de finanțare) -2019 (Finalizare proiect)	2.822.000 lei	POR 2014 - 2020, Buget local, Partenerial public privat	Mare	95%



Nr. M/A	Denumire	Rezultat scontat	Indicator/Indicatori de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioada de implementare	Costuri	Sursa de finanțare	Prioritate	Stadiu decembrie 2022
A.5.16	Reorganizarea circulației pe bd. Independenței și implementarea benzilor dedicate pentru autobuze în Municipiul Iași – 1 km	Îmbunătățirea condițiilor de circulație și a fluenței traficului în municipiu, reducerea poluării	nr km de benzi de circulație alocate transportului public	Primarul Municipiului Iași, CTP Iași, IPJ Iași	2019-2022	789.400 Euro	EUR POR 2014- 2020 Buget local	Mare	15%
A.5.17	Modernizarea parcului auto Citadin prin achiziția a 19 autovehicule noi având norma de poluare Euro 6	Reducerea cu 82,19%, respectiv cu 0,30 t/an, a emisiilor de PM10 provenite de la parcul auto Citadin	nr de autovehicule achiziționate	Primarul Municipiului Iași, Director General CITADIN	2020 (la nivelul anului 2018 au fost achiziționate 10 autovehicule cu norma de poluare Euro 6)	907.768 Euro	Buget local Citadin	Mare	100%
A5.18	Modernizarea parcului auto SC SALUBRIS SA prin achiziția a 20 autospeciale având norma de poluare Euro 6	Reducerea cu 82,19%, respectiv cu 0,30 t/an, a emisiilor de PM10	nr de autovehicule achiziționate	Primarul Municipiului Iași, Director General SALUBRIS	2018-2019 (stadiu realizare 31 decembrie 2018- 16 autospeciale achiziționate)	8.215.000 lei	Buget local, SC Salubris SA	Mare	100%

JUDEȚUL IAȘI  
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI  
Anexă la Hotărârea

Nr. 41

Anul.....1 an 26 IAN 2023

Nr. M/A	Denumire	Rezultat scontat	Indicator/Indicatori de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioada de implementare	Costuri	Sursa de finanțare	Prioritate	Stadiu decembrie 2022
A5.19	Reabilitare a 4,22 km de drum (str. Trei Fântani din Municipiul Iași care corespunde reabilitării ultimului tronson al variantei de ocolire sud)	Îmbunătățirea condițiilor de circulație și a fluenței traficului în municipiu, reducerea poluării cu 1,02 t/an.	Nr. km de drum modernizat	Primarul Municipiului Iași, Director General CNAIR	2019 ( Pregătire cerere de finanțare) - 2021 (Începere realizare proiect)	1.799.300 Euro	-	Mare	Pentru implementarea acestui obiectiv, Primăria Municipiului Iași a înaintat o propunere de schimbare a traseului, ca urmare a imposibilității păstrării traseului pe Bulevardul Poitiers și Strada Trei Fântani (km.19 + 690 – km. 26+460). Propunerea a fost acceptată de C.N.A.I.R. S.A. București, urmând a se identifica sursa de finanțare

**JUDEȚUL IAȘI**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI**  
 Anexă la Hotărârea  
 Nr. 41  
 Anul.....1.000.....  
 26. IAN. 2023

Nr. M/A	Denumire	Rezultat scontat	Indicator/Indicatori de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioada de implementare	Costuri	Sursa de finanțare	Prioritate	Stadiu decembrie 2022
A.5.20	Finalizare Varianta de ocolire a Municipiului Iași. Varianta sud (17,095 km din total de 31 km)	Scoaterea traficului de tranzit și a traficului greu de pe DN 24 și DN 28 în afara Municipiului Iași. Îmbunătățirea condițiilor de circulație și a fluenței traficului în municipiu, reducerea poluării cu 2,710 t/an	nr km de drum realizat	Primarul Municipiului Iași, Director General CNAIR	2020 (Pregătire documentație (SF, DALI, etc.)-2022 (Începere realizare proiect)	365.000 mii lei	Buget de stat	Mare	Este în derulare contractul de servicii de proiectare nr.34/24.02.2021 aferent obiectivului de investiții de Revizuire Studiu de Fezabilitate, Elaborare Proiect Tehnic și D.T.A.C.  TRASEU: Rond Uricani- str. Cicoarei/ str. Cicoarei, str. Arhitect Ioan Berindei până la intersecția cu str. Nicolina/ penetrare cartier Dacia – se desprinde din varianta de trafic ușor, traversează râul Bahlui și se finalizează după digul de apărare la intersecția cu str. Stramosilor.
A.5.21	Realizarea unei legături între zona comercială ERA - Centura ușoară Sud - DC 27 pe o lungime de 1,1 km	Îmbunătățirea condițiilor de circulație și a fluenței traficului în municipiu, reducerea poluării	nr km de drum realizat	Primarul Municipiului Iași, CTP Iași, IPJ Iași	2020 (Pregătire documentație (SF, DALI, etc.)- 2021 (Începere realizare proiect)	507.000 Euro	Finanțarea obiectivului este stabilită de către Ministerul Transportului și CNAIR	Mare	0 %  Pentru varianta de trafic ușor, în SF revizuit se desprinde din varianta de trafic greu la intrarea în Uricani

**JUDEȚUL IAȘI**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI**  
Anexă la Hotărârea  
Nr. 91  
Anul ..... 26. IAN. 2023

Nr. M/A	Denumire	Rezultat scontat	Indicator/Indicatori de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioada de implementare	Costuri	Sursa de finanțare	Prioritate	Stadiu decembrie 2022
A5.22	Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea a 6,4 km de infrastructură de interes local din județul Iași, România și Raionul Sângerei, Republica Moldova, care are ca obiectiv specific pentru Iași-reabilitarea și modernizarea a 6,4 km- DJ249A km18+539 in Iași	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de drumuri	nr km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Iași	2019-2023 Proiect aflat in perioada de precontractare	6.643.413, 15 lei fără T.V.A	Programul Operațional Comun România- Republica Moldova Alte surse de finanțare	Mare	Contract semnat pentru Studiu Fezabilitate și Proiect Tehnic si execuție lucrări Se va identifica o nouă sursă de finanțare
A5.23	Reabilitarea infrastructurii transfrontaliere din județul Iași și Raionul Leova – pe o lungime de 9,39 km, obiectiv modernizarea drumului județean DJ249A	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de drumuri	nr km de drum modernizat	Președintele Consiliului Județean Iași	2019-2023	7.536.561,90 lei fără T.V.A	Programul Operațional Comun România- Republica Moldova Buget Consiliul Județean Iași Alte surse de finanțare	Mare	S-au realizat Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tehnic Se va identifica o nouă sursă de finanțare
M6	<b>Reabilitarea și modernizarea infrastructurii locale de drumurile sătești și comunale</b>								
A.6.1	Modernizare a 6,14 km de drumuri locale in comuna Bârnova, Județul Iași	Realizarea unei rețele coerente de drumuri, scăderea emisiilor de poluanți specifici autoturismelor și drumurilor neasfaltate	6,14 km de drum modernizat	Primarul Comunei Bârnova	2018-2020	5.407.851 lei	Buget local/PNDL	Mare	100%
A.6.2	Modernizare a 30 de km de drum comunal DC49D, DC49H ,in sat Mironeasa și drumuri satesti in sat: Mironeasa, Urșița, Schitu Hadimbului	Realizarea unei rețele coerente de drumuri, scăderea emisiilor de poluanți specifici autoturismelor și drumurilor neasfaltate	30 km de drum modernizat	Primarul Comunei Mironeasa	2019-2023	10.967.010 lei	A.F.I.R. M.D.R.A.P.	Mare	100%

**JUDEȚUL IAȘI**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI**  
Anexă la Hotărârea  
Nr. 41  
Anul 2023 Luna IAN Ziua 26

Nr. M/A	Denumire	Rezultat scontat	Indicator/Indicatori de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioada de implementare	Costuri	Sursa de finanțare	Prioritate	Stadiu decembrie 2022
A.6.3	Modernizare a 44,8 km de drumuri de interes local in comuna Ceplenița, județul Iași	Realizarea unei rețele coerente de drumuri, scăderea emisiilor de poluanți specifici autoturismelor și drumurilor neasfaltate	44,8 km de drum modernizat	Primarul Comunei Ceplenița	2018-2021	5.546.030 lei	Fonduri europene – A.F.I.R.	Mare	100%
A.6.4	Modernizare a 4,937 km de drumuri de interes local in comuna Ceplenița, județul Iași	Realizarea unei rețele coerente de drumuri, scăderea emisiilor de poluanți specifici autoturismelor și drumurilor neasfaltate	4,937 km de drum modernizat	Primarul Comunei Ceplenița	2018-2020	1.311.138 lei	Fonduri guvernamentale – P.N.D.L..	Mare	100%
A.6.5	Modernizare a 5,2 km de drumuri sătești in comuna Ungheni	Realizarea unei rețele coerente de drumuri, scăderea emisiilor de poluanți specifici autoturismelor și drumurilor neasfaltate	5,2 km de drum modernizat	Primarul Comunei Ungheni	2019-2023	2.480.000 lei	Fonduri guvernamentale – P.N.D.L..	Mare	100%
A.6.6	Modernizare a 7 km de drumuri de interes local in comuna Ungheni	Realizarea unei rețele coerente de drumuri, scăderea emisiilor de poluanți specifici autoturismelor și drumurilor neasfaltate	nr km de drum modernizat	Primarul Comunei Ungheni	2019-2023	1.000.000 Euro	Fonduri guvernamentale	Mare	Procedură de achiziții lucrări

Nr. M/A	Denumire	Rezultat scontat	Indicator/indicatori de monitorizare a progreselor	Responsabil	Perioada de implementare	Costuri	Sursa de finanțare	Prioritate	Stadiu decembrie 2022
<b>DOMENIUL PROMOVARE, CONȘTIENTIZARE, INOFRMARE</b>									
M7	<b>Campanii de conștientizare a populației cu privire la efectele poluării atmosferice, sursele majore de poluare și poluanții specifici, măsurile propuse pentru menținerea calității aerului</b>								
A.7.1	Campanii de conștientizare a populației cu privire la efectele poluării atmosferei, Comuna Țuțora (2 campanii desfășurate, 250 de persoane informate în 2019)	Conștientizarea populației potențial afectată de poluanții atmosferici	Nr. campanii desfășurate/nr persoane informate	Primarul Comunei Țuțora	2019-2023	20.000 lei	Fonduri de stat sau europene	Medie	Total campanii: 2 Numar persoane informate: 800
A7.2	Conștientizarea cetățenilor cu privire la nivelul real al calității aerului, la implicațiile asupra sănătății umane și implicarea cetățenilor în respectarea unor bune practici privind poluarea aerului din municipiul Iași	Conștientizarea populației potențial afectată de poluanții atmosferici	Nr.de campanii realizate/cetățeni informați	Primarul Municipiului Iași	2019-2022 (18 campanii de promovare a transportului public în colaborare cu CTP realizate până la sfârșitul anului 2018)	1000.000 lei	Buget local	Medie	100%
A7.3	Campanii de informare privind interzicerea arderilor de vegetație	Reducerea emisiilor de poluanți atmosferici	Nr.de campanii realizate: 10	Primarul Comunei Ungheni	2019-2023	Cost neestimat	Buget local	Mare	Permanent Materiale publicitare

Coordonator Comisie Tehnică,

Anea MIHĂILESCU

intocmit,

Benone Gabriel IRIMIEA

<b>JUDEȚUL IAȘI</b> <b>CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI</b> Anexă la Hotărârea Nr. <u>41</u> Anul.....Luna <u>26</u> <u>JAN</u> 2023
---